

NYHETSREV STAMBYTE 2023-05-12

Upphandlingen pågår just nu och vi inväntar anbud från fyra olika entreprenörer. I anbuden kommer entreprenörerna bifoga en grov tidplan över hela projektet så att ni kan se ungefär när er lägenhet påverkas.

Samtidigt som avloppstammarna byts ut, kommer föreningen att byta ledningar för kall- och varmvatten, renovera el-stammarna och förbereda elen för eventuell framtida solcellsanläggning på taket. En del allmänna utrymmen så som källargångarna ska fräschas upp.

Detaljer kring era val av ytskikt och inredning av badrum och WC kommer inför informationsmötet.

Tidplanen för de kommande veckorna:

Genomgång av anbud	24 maj - 26 maj
Kompletteringar av entreprenörer in senast	31 maj
Styrelsen väljer entreprenör	2 juni
Utskick av information och inbjudan till informationsmöte och extrastämma	Senast 5 juni
Informationsmöte	13 juni
Extrastämma	19 juni

Preliminär byggstart: **september/oktober 2023**

Både informationsmötet och extrastämman kommer hållas i Granbackas skolmatsal. En separat inbjudan till informationsmötet skickas tillsammans med kallelsen till extrastämman.

Eventuellt kommer det finnas möjlighet att ansluta digitalt på informationsmötet – om vi kan få det att fungera tekniskt i skolmatsalen. Vi återkommer om det. (Den möjligheten kommer med säkerhet inte finnas på extrastämman). Om det dyker upp frågeställningar som inte redan finns i det utskickade materialet kommer vi sammanställa det, så att alla kan ta del av informationen i efterhand.

Frågor och svar uppdateras kontinuerligt på hemsidan.

För frågor kan ni kontakta oss på: infostambyte@delagott.se

Med vänliga hälsningar

Fredrik Folkegård

Alexandra Moraeus

Projektledare | Delagott Förvaltning