

NYHETSREV STAMBYTE 2023-02-16

Miljöinventeringen har inkommit och de ingjutna stammarna är filmade.

Nu i februari/mars fortsätter vi att ta fram resterande material som ska användas i upphandlingen.

Vi har också varit på ett platsbesök i er grannförening som påbörjat ett stambyte. Deras hus ser likadana ut och ger oss möjligheten att sätta oss in i eventuella problem redan på förhand.

Preliminär tidplan för stambytet:

Projektering: februari – mars/april 2023

Upphandling: april/maj 2023

Extra årsstämma: maj/juni 2023

Preliminär byggstart: augusti/september 2023

För frågor kan ni kontakta oss på: infostambyte@delagott.se

Med vänliga hälsningar

Fredrik Folkegård

Alexandra Moraeus

Projektledare | Delagott Förvaltning