

NYHETSREV STAMBYTE 2023-04-18

Vi är nu i allra sista fasen innan upphandling där vi sammanställer alla delar som ska ingå i förfrågningsunderlaget. Under den kommande veckan skickas förfrågningsunderlaget ut till ett antal olika entreprenörer som får lämna anbud.

Enskilda delar i förfrågningsunderlaget har dragit ut lite på tiden och vi ligger två – tre veckor efter tidplan. Det gör att den extra årsstämman hamnar i mitten av juni i stället för i början. Det påverkar förmodligen inte själva byggstarten som är planerad till september.

Två veckor innan den extra stämman skickar vi ut informationsmaterial, en vecka innan stämman anordnas ett informationsmöte där det finns tillfälle att ställa frågor och komma med funderingar.

Det har kommit in frågor från er medlemmar och vi har gjort en sammanställning över de vanligaste. Den sammanställningen hittar ni inom kort på Överstens hemsida i dokumentet "Frågor & Svar". Saknar ni något är ni alltid välkomna att kontakta oss!

Preliminär tidplan för stambytet:

Projektering: april 2023

Upphandling: april/maj 2023

Informationsmöte: juni 2023

Extra årsstämma: juni 2023

Preliminär byggstart: september 2023

För frågor kan ni kontakta oss på: infostambyte@delagott.se

Med vänliga hälsningar

Fredrik Folkegård

Alexandra Moraeus

Projektledare | Delagott Förvaltning