

## NYHETSREV STAMBYTE 2022-12-29

Inventeringen av lägenheterna är klar och vi vill passa på att tacka alla er boende för ert fina samarbete!

Det är några lägenheter vi inte varit inne i, men vi har tillräckligt med information för att gå vidare utan att behöva besöka de sista lägenheterna.

Nu kommer vi göra en sammanställning av informationen från inventeringen och starta upp projekteringsarbetet.

Under början av januari kommer vi filma fastighetens ingjutna stammar, men till det behöver vi inte tillgång till era lägenheter.

### **Preliminär tidplan för stambytet:**

Projektering: januari – mars/april 2023

Upphandling: april/maj 2023

Extra årsstämma: maj/juni 2023

Preliminär byggstart: augusti/september 2023

**För frågor kan ni kontakta oss på: [infostambyte@delagott.se](mailto:infostambyte@delagott.se)**

Vi önskar er ett riktigt gott nytt år!

Fredrik Folkegård

Alexandra Moraeus

Projektledare | Delagott Förvaltning