

Tidplan:

Hus 19

Lägenheter som slutar på 1

Badrummet påverkas vecka 40 – 48, 2023 (stam 51)

Köket påverkas vecka 49 – 3, 2023/2024 (stam 52)

WC påverkas vecka 49 – 7, 2023/2024 år (stam 53)

Lägenheter som slutar på 2

Badrummet påverkas vecka 49 – 14, 2023/2024 år (stam 53, etapp 2)

Köket påverkas vecka 10 – 14, 2024 (stam 54, etapp 3)

Lägenheter som slutar på 3

Köket påverkas vecka 9 – 17, 2024 (stam 54, etapp 3)

Badrummet: Besked kommer så snart som möjligt (stam 56, etapp 4)

Lägenheter som slutar på 4

Badrummet påverkas vecka 7 – 18, 2024 (stam 57, etapp 3)

Köket: Besked kommer så snart som möjligt (stam 55, etapp 4)

WC: Besked kommer så snart som möjligt (stam 56, etapp 4)

Lägenhet som slutar på 1 på entréplan

Badrummet påverkas vecka 40 – 48, 2023 (stam 51)

Kök påverkas vecka 49 – 3, 2023/2024 (stam 52)

Lägenhet på övre källarplan

Badrummet påverkas vecka 49 - 4, 2023/2024 (stam X)

Kök påverkas vecka 49 - 7, 2023 (stam X)

Tvättstuga

Tvättstugan kommer vara avstängd mellan vecka 16 – 21, 2024