

## Tidplan (efter slutsiffra på Skatteverkets lägenhetsnummer):

### **Hus 19**

Lägenheter som slutar på 2

Köket påverkas vecka 33 – 38 , 2024 (stam 54, etapp 3)

Lägenheter som slutar på 3

Badrummet påverkas vecka 16 - 28, 2024 (stam 56, etapp 4)

Köket påverkas vecka 33 – 38, 2024 (stam 54, etapp 3)

Lägenheter som slutar på 4

Badrummet påverkas vecka 7 – 18, 2024 (stam 57, etapp 3)

Köket påverkas vecka 19 – 28, 2024 (stam 55, etapp 4)

WC påverkas vecka 19 – 28, 2024 (stam 56, etapp 4)

Tvättstuga

Veckor är inte bestämda men det blir inte förrän tidigast augusti.